


Crear un evento

Posted on 30 de junio de 2026 by Smaheine

Solo el planificador principal puede crear eventos en la app de Archipad y en Archipad Cloud.

App Archipad

Toca el botón + que hay en la esquina superior derecha de la pantalla.



The screenshot shows the Archipad app interface. On the left, there is a list of events under the heading 'Événements'. The first event is 'FAÇADE NORD' with dates '16 mars 2022 – 23 mars 2022' and category '4 - Ravalement'. Below it are other events like 'JOINTAGE DU R+1 DE L'E...', 'PLACAGE DU RDC+JOIN...', 'CARRELAGE LOT 101', 'FAÇADE OUEST', 'CARRELAGE LOTS 201-3...', and 'FAÇADE SUD'. On the right, the 'Planning' view is shown for the first event. It includes fields for 'Description' (FAÇADE NORD), 'Catégorie' (RAVALEMENT), 'Concerne' (4 - Ravalement), 'Date de début' (16/03/2022 08:00), and 'Date de fin' (23/03/2022 17:00). At the bottom, there is an 'Avancement' (Progress) bar showing 100% completion. A 'Vue +' button with a plus icon is in the top right corner of the planning view.

Événements	Planning
1 FAÇADE NORD 16 mars 2022 – 23 mars 2022 4 - Ravalement	Description FAÇADE NORD
2 JOINTAGE DU R+1 DE L'E... 18 mars 2022 – 25 mars 2022 8 - Cloisons & doublages	Catégorie RAVALEMENT
3 PLACAGE DU RDC+JOIN... 18 mars 2022 – 22 avril 2022 8 - Cloisons & doublages	Concerne 4 - Ravalement
4 CARRELAGE LOT 101 22 mars 2022 – 25 mars 2022 10 - Revêtements de sols	Date de début 16/03/2022 08:00
5 FAÇADE OUEST 24 mars 2022 – 30 mars 2022 4 - Ravalement	Date de fin 23/03/2022 17:00
6 CARRELAGE LOTS 201-3... 28 mars 2022 – 27 mai 2022 10 - Revêtements de sols	Avancement 100%
7 FAÇADE SUD 31 mars 2022 – 13 avril 2022 4 - Ravalement	

Archipad Web

Solo tienes que hacer clic en el botón «+ Evento».

Archipad

Projet Démo - Immeuble Belleville

FB

☰

Événements

Gantt

+ Événement

1

Installation de la base vie et clôtures

jeu. 09/01/2025 – lun. 13/01/2025

1 - Démolitions

2

Installation de la base vie et clôtures

jeu. 09/01/2025 – lun. 13/01/2025

2 - Gros-œuvre

3

Mise en place de la grue

mar. 14/01/2025 – sam. 18/01/2025

2 - Gros-œuvre

4

Travaux de VRD (voiries et réseaux div...

dim. 19/01/2025 – ven. 24/01/2025

2 - Gros-œuvre

5

Terrassement du sous-sol et excavatio...

sam. 25/01/2025 – sam. 08/02/2025

2 - Gros-œuvre

6

Mise en place des semelles isolées et ...

dim. 09/02/2025 – ven. 21/02/2025

2 - Gros-œuvre

7

Coulage des fondations du sous-sol (g...

sam. 22/02/2025 – sam. 08/03/2025

2 - Gros-œuvre

8

Coulage des fondations du sous-sol (g...

sam. 08/03/2025 – dim. 09/03/2025

2 - Gros-œuvre

9

Dalle de couverture du sous-sol

mar. 25/03/2025 – mar. 08/04/2025

2 - Gros-œuvre

Description

Installation de la base vie et clôtures

Catégorie

Concerne

1 - Démolitions

Date de début*

09/01/2025 08:00

Date de fin

13/01/2025 17:00

Avancement

100 %

SUPPRIMER L'ÉVÉNEMENT