Créer des dépendances entre les tâches du Planning

Posted on novembre 12, 2026 by Smaheine

Les dépendances permettent de définir l'ordre dans lequel les tâches de votre planning doivent être réalisées.

Une dépendance **Fin → Début** signifie qu'une tâche doit commencer après la fin d'une autre tâche.

Exemple

Vous avez deux tâches :

Installation chauffage → Ventilation CVCD

Si *Ventilation CVCD* dépend de *Installation chauffage*, elle commencera après la fin de cette dernière.

Que se passe-t-il en cas de retard ?

Si la tâche précédente est retardée, les tâches et les jalons qui en dépendent peuvent être **repoussés automatiquement en cascade**.

Le calcul tient compte des **jours ouvrés**.

Par exemple, si une tâche se termine un vendredi, la tâche suivante commencera le lundi lorsque le samedi et le dimanche ne sont pas travaillés.

Que se passe-t-il si une tâche se termine plus tôt ?

Lorsqu'une tâche est avancée, les tâches suivantes ne sont **pas avancées automatiquement**.

Si vous souhaitez répercuter ce gain de temps sur la suite du planning, modifiez manuellement la date de début des tâches concernées.

Et pour les tâches récapitulatives ?

La période d’une tâche récapitulative s’adapte automatiquement afin de couvrir les dates de l’ensemble de ses sous-tâches.