Abhängigkeiten zwischen Aufgaben in der Planung erstellen

Posted on November 12, 2026 by Smaheine

Mit Abhängigkeiten können Sie die Reihenfolge festlegen, in der die Aufgaben Ihrer Planung ausgeführt werden müssen.

Eine Abhängigkeit **Ende → Start** bedeutet, dass eine Aufgabe nach dem Ende einer anderen Aufgabe beginnen muss.

Beispiel

Sie haben zwei Aufgaben:

Heizungsinstallation → HLK-Lüftung

Wenn *HLK-Lüftung* von *Heizungsinstallation* abhängt, beginnt sie nach dem Ende dieser Aufgabe.

Was geschieht bei Verzögerungen?

Wenn die vorherige Aufgabe verzögert wird, können die davon abhängigen Aufgaben und Meilensteine **automatisch kaskadenweise verschoben** werden.

Die Berechnung berücksichtigt **Arbeitstage**.

Wenn eine Aufgabe beispielsweise freitags endet, beginnt die nächste Aufgabe am Montag, wenn Samstag und Sonntag nicht arbeitstag sind.

Was geschieht, wenn eine Aufgabe früher endet?

Wenn eine Aufgabe vorverlegt wird, werden die folgenden Aufgaben **nicht automatisch vorverlegt**.

Wenn Sie diesen Zeitgewinn in der restlichen Planung berücksichtigen möchten, ändern Sie das Startdatum der betroffenen Aufgaben manuell.

Und wie ist es bei Aufgabenzusammenfassungen?

Der Zeitraum einer Aufgabenzusammenfassung wird automatisch angepasst, um die Daten aller ihrer Unteraufgaben abzudecken.