Comprender el cálculo y recálculo de fechas en la Planificación

Posted on noviembre 12, 2026 by Smaheine

La Planificación de Archipad calcula las fechas de las tâches en función de los **días laborables**.

Los fines de semana y otros días no trabajados no se contabilizan, por lo tanto, en la duración de las tâches.

Cálculo de la Fecha de fin

La Fecha de fin de una tâche se calcula a partir de:

- su Fecha de inicio;
- su duración;
- los días laborables.

Ejemplo

Una tâche de dos días laborables que comienza un viernes continúa el lunes si el sábado y el domingo no se trabaja.

Recálculo en caso de retraso

Cuando una tâche se retrasa y tiene tâches dependientes, las tâches siguientes pueden posponerse automáticamente.

Los Hitos dependientes también pueden desplazarse.

El retraso se refleja entonces en el resto de la Planificación.

Recálculo en caso de adelanto

Si una tâche se termina antes de lo previsto, las tâches siguientes no se adelantan automáticamente.

Si desea reflejar esta ganancia de tiempo, modifique manualmente su Fecha de inicio.

Impacto de un Imprevisto

Un Imprevisto puede posponer la Fecha de fin de una tâche.

Solo se tienen en cuenta los días laborables incluidos en el período del Imprevisto.

Impacto de un día laborable excepcional

Un día laborable excepcional permite añadir un día trabajado en un período normalmente no laborable.

Esto puede permitir adelantar la Fecha de fin de una tâche.

> **A saber:** los recálculos automáticos permiten sobre todo gestionar los retrasos. Un adelanto en una tâche no se refleja automáticamente en toda la cadena.