# Crear Dependencias entre las Tareas de la Planificación

Posted on noviembre 12, 2026 by Smaheine

Las Dependencias permiten definir el orden en que deben realizarse las Tareas de su Planificación.

Una Dependencia **Fin → Inicio** significa que una Tarea debe comenzar después del fin de otra Tarea.

## Ejemplo

Tiene dos Tareas:

**Instalación calefacción → Ventilación HVAC**

Si *Ventilación HVAC* depende de *Instalación calefacción*, comenzará después del fin de esta última.

## ¿Qué sucede en caso de retraso?

Si la Tarea anterior presenta un retraso, las Tareas e Hitos que dependen de ella pueden ser **desplazados automáticamente en cascada**.

El cálculo tiene en cuenta los **días laborables**.

Por ejemplo, si una Tarea finaliza un viernes, la Tarea siguiente comenzará el lunes cuando el sábado y domingo no se trabaja.

## ¿Qué sucede si una Tarea finaliza más pronto?

Cuando una Tarea se adelanta, las Tareas siguientes **no se adelantan automáticamente**.

Si desea repercutir esta ganancia de tiempo en el resto de la Planificación, modifique manualmente la Fecha de inicio de las Tareas concernidas.

## ¿Y para los Resúmenes de tareas?

El período de un Resumen de tareas se adapta automáticamente para cubrir las fechas del conjunto de sus subtareas.