Aggiungi un Imprevisto alla Pianificazione

Posted on Novembre 12, 2026 by Smaheine

Un **Imprevisto** consente di dichiarare un periodo durante il quale una o più Attività non possono avanzare normalmente.

Può ad esempio corrispondere a condizioni meteorologiche avverse, un ritardo nella fornitura di materiali o un'indisponibilità in cantiere.

Creare un Imprevisto

1. Apri il tuo Progetto.
2. Fai clic su **Pianificazione**.
3. Apri la scheda **Imprevisti ed Eccezioni**.
4. Fai clic su **+**.
5. Seleziona **Aggiungi un Imprevisto**.
6. Inserisci il **titolo** dell'Imprevisto.
7. Compila la **Data di inizio** e la **durata**.
8. Seleziona il **Tipo** di Imprevisto.
9. Aggiungi le Attività interessate.

Selezionare le Attività interessate

In **Ambito > Attività interessate**, Seleziona le Attività interessate dall'Imprevisto.

Puoi Utilizza la ricerca e i Filtri per trovarle più facilmente.

Una volta aggiunta un'Attività, appare nell'Ambito dell'Imprevisto.

Ricalcolare le date

Nella sezione **Impatti**, attiva **Adatta automaticamente la Data di fine delle Attività** se desideri che l'Imprevisto modifichi la Pianificazione.

Archipad mostra quindi per ogni Attività:

- la Data di fine iniziale;
- la nuova Data di fine prevista;
- lo slittamento applicato.

> **Da sapere:** se questa opzione non è attivata, l’Imprevisto viene registrato ma le date della Pianificazione non vengono modificate.

Aggiungere Informazioni complementari

Puoi anche aggiungere:

- una descrizione;
- Documenti;
- Foto;
- qualsiasi giustificativo utile legato all’Imprevisto.

Ciò consente di conservare una traccia del motivo dello slittamento direttamente nel Progetto.

Come vengono calcolati i giorni di Imprevisto?

Solo i **giorni lavorativi** sono considerati.

Ad esempio, se un Imprevisto copre un venerdì e un sabato, ma il sabato non è lavorativo, l’Attività viene slittata di un solo giorno lavorativo.