# Creare Dipendenze tra le Attività della Pianificazione

Posted on Novembre 12, 2026 by Smaheine

Le Dipendenze permettono di definire l'ordine in cui le Attività della Pianificazione devono essere realizzate.

Una Dipendenza **Fine → Inizio** significa che un'Attività deve iniziare dopo la fine di un'altra Attività.

## Esempio

Avete due Attività:

**Installazione riscaldamento → Ventilazione HVAC**

Se *Ventilazione HVAC* dipende da *Installazione riscaldamento*, inizierà dopo la fine di quest'ultima.

## Cosa succede in caso di ritardo?

Se l'Attività precedente è In ritardo, le Attività e le Tappe chiave che ne dipendono possono essere **rinviate automaticamente a cascata**.

Il calcolo tiene conto dei **giorni lavorativi**.

Ad esempio, se un'Attività si conclude di venerdì, l'Attività successiva inizierà di lunedì quando il sabato e la domenica non sono giorni lavorativi.

## Cosa succede se un'Attività si conclude in anticipo?

Quando un'Attività è anticipata, le Attività seguenti **non sono anticipate automaticamente**.

Se desiderate ripercuotere questo guadagno di tempo sulla Pianificazione successiva, modificate manualmente la Data di inizio delle Attività interessate.

## E per i Riepiloghi delle attività?

Il periodo di un Riepilogo delle attività si adatta automaticamente al fine di coprire le date di tutte le sue sotto-Attività.