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Visualizzare la Pianificazione con un
diagramma di Gantt!

Posted on 30 Giugno 2026 by Smaheine

La Vista Gantt consente di avere una visione d’'insieme dello svolgimento del
Progetto.

Questa funzionalita & disponibile su Archipad App e Archipad Cloud.

Archipad App

Accedere alla Vista Gantt su Archipad App:
1. Apra il menu “Pianificazione”,
2. La Vista “Eventi” e visualizzata,
3. In alto a destra dello Schermo tocchi il pulsante “Vista”,

4. Selezionare I'opzione Gantt tra le scelte disponibili.
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< Projet  Evénements  Modifier D Planning Vue +

1 FACADE NORD .
16 mars 2022 - 23 mars 2022 Description FAGADE NORD A Evénements

4 - Ravalement

Catégorie RAVALEMENT Gantt
2 JOINTAGE DU R+1DE L'ENS...
18 mars 2022 - 25 mars 2022 \_—
- Concerne 4 - Ravalement
3  PLACAGE DU RDC+JOINTAGE Date de début 16/03/2022 08:00
18 mars 2022 - 22 avril 2022
Cloisons & doublage:
Date de fin 23/03/2022 17:00
4  CARRELAGE LOT 101
22 mars 2022 - 25 mars 2022
. Avancement

evétements de sols

5 FACADE OUEST
24 mars 2022 - 30 mars 2022
4 - Ravalement

6 CARRELAGE LOTS 201-301-...
28 mars 2022 - 27 mai 2022

10 - Revétements de sols

7  FAGADE SUD
31 mars 2022 - 13 avril 2022
alement

8  FAIENCES LOTS 201-301-401
11 avril 2022 - 27 mai 2022

11 - Peinture - Revétements Muraux

9 BRANCHEMENT AEP-SUEZ
11 avril 2022 - 22 avril 2022
3-VRD

10 ESCALIERS LOTS 301-401
19 avril 2022 - 21 avril 2022

Revétements de sols

11 Appareillage appartements...
11 mai 2022 - 13 mai 2022

Dispone di due metodi per accedere alla Vista Eventi:

Il primo consiste nel scegliere I'opzione Eventi dal pulsante Vista situato in alto a
destra dello Schermo.

Il secondo consiste nel toccare il pulsante Eventi situato in alto a sinistra.
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{ Evénements 2

EVENEMENT % DEBUT FIN F MARS 2022
09 10 1 12 13
1 FAGADE NORD 100 16/03/2022  23/03/2022 1
2 JOINTAGE DU R+1 DE L'ENSEMBLE D... 100 18/03/2022 25/03/2022 2
3 PLACAGE DU RDC+JOINTAGE 100 18/03/2022  22/04/2022
4 CARRELAGE LOT 101 100 22/03/2022  25/03/2022 4 e
5 FACADE OUEST 100 24/03/2022  30/03/2022 5
6 CARRELAGE LOTS 201-301-401 100 28/03/2022  27/05/2022
7 FAGCADE SUD 100 31/03/2022 13/04/2022 7
8 FAIENCES LOTS 201-301-401 100 11/04/2022 27/05/2022
9 BRANCHEMENT AEP-SUEZ 100 11/04/2022  22/04/2022
10 ESCALIERS LOTS 301-401 100 19/04/2022 21/04/2022

1

Appareillage appartements pose interrup. 100 11/05/2022 13/05/2022

12 Nettoyage intérieurs 78 13/05/2022  16/05/2022
13 Réalisation du Bouche pores 54 16/05/2022 16/05/2022
14 Coulage dalles extérieures 100  17/05/2022  18/05/2022
15 Peintures lots 201-401 30 19/05/2022  01/06/2022

16 Nettoyage complet appartements pour a... 19/05/2022  23/05/2022

17 Appareillage et pose interrupteurs lots 2... 19/05/2022  01/06/2022

18 Appareillages appartements et pose mo... 20/05/2022  27/05/2022

©o o o o

19 Pose porte de placard 23/05/2022  27/05/2022

Nella Vista Gantt troverai i seguenti elementi:
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e L’'indice dell’evento accompagnato dal suo titolo.

e La percentuale di Avanzamento dell’evento.

e La Data di inizio e la Data di fine corrispondenti all’evento.

Quello che e importante sapere:

Gli eventi che dispongono solo di una Data di inizio sono simboleggiati da

un rombo.

Quelli che possiedono una Data di fine identica alla Data di inizio sono
rappresentati sotto forma di eventi molto compatti.

La visualizzazione della timeline (informazioni temporali: mesi, anno, ecc.)

e determinata in base alla durata totale degli eventi.
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Archipad Web

Accedere alla Vista Gantt su Archipad Web:

1. Apra il menu “Pianificazione”,

2. La Vista “Eventi” e visualizzata,

3. In alto a sinistra dello Schermo tocchi il pulsante Gantt.
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Evénements  Gantt

Libellé
mer. 15/10/2025 - jeu. 30/10/2025
7 - Plomberie & CVCD

Coffrage Ter étage
ven. 17/10/2025 - ven. 31/10/2025
2 - Gros-ceuvre

Installation parquets extérieur
ven. 24/10/2025 - jeu. 06/11/2025
5 - Menuiseries extérieures

Prises
ven. 24/10/2025 - mer. 29/10/2025

6 - Electricité Courants Forts et Faibles

Installation cloisons RDC
ven. 31/10/2025 - jeu. 20/11/2025
8- Cloisons & doublages

Béton pose
ven. 31/10/2025 - jeu. 13/11/2025
2-Gros-ceuvre

Description
Béton pose

Catégorie

Projet Démo - Immeuble Belleville

Conceme
2 - Gros-ceuvre

Date de début*

31/10/2025

08:00 O

Avancement ————@

Date de fin

13/11/2025 17:00 © @

46 %

SUPPRIMER L'EVENEMENT

Archipud@ Projet Démo - Immeuble Belleville
6) Evénements  Gantt
Informations
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025
m EVENEMENTS % DEBUT FIN #42 #44 #45 #46 #47
Plane 1415 16 17 18 | 19 20 |21 [ 22 23 |24 |25 (2 27 28 29 30 31 1 2 3 4 |5 6| 7|8 | 9 10|11 |12 13 14 15 16 17 18 19 | 20
m
Slming 2 Coffrage Ter étage 0 17/10/2025 31/10/2025 2 Coffrage Ter étage
3installation parquets ex.. 27 24/10/2025 06/11/2025 3 Installation parquets extérieur
Vittes 4Prises 0 24/10/2025 29/10/2025 4
[0} Sinstallation cloisons ROC 41 31/10/2025 20/11/2025 5 Installation cloisons RDC
E
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