


Créer un événement

Posted on juin 30, 2026 by Smaheine

Seul le planning master peut créer des événements dans Archipad App et Archipad Cloud.

Archipad App

Touchez le bouton + en haut à droite de l'écran.



The screenshot displays the Archipad App interface. On the left, a list of events is shown, each with a number, title, dates, and category. The selected event, 'FAÇADE NORD', is highlighted. On the right, the 'Planning' view for this event is shown, detailing its description, category, dates, and progress.

Projet	Événements	Modifier
1	FAÇADE NORD 16 mars 2022 – 23 mars 2022 4 - Ravalement	
2	JOINTAGE DU R+1 DE L'E... 18 mars 2022 – 25 mars 2022 8 - Cloisons & doublages	
3	PLACAGE DU RDC+JOIN... 18 mars 2022 – 22 avril 2022 8 - Cloisons & doublages	
4	CARRELAGE LOT 101 22 mars 2022 – 25 mars 2022 10 - Revêtements de sols	
5	FAÇADE OUEST 24 mars 2022 – 30 mars 2022 4 - Ravalement	
6	CARRELAGE LOTS 201-3... 28 mars 2022 – 27 mai 2022 10 - Revêtements de sols	
7	FAÇADE SUD 31 mars 2022 – 13 avril 2022 4 - Ravalement	

Planning		Vue +
Description	FAÇADE NORD	
Catégorie	RAVALEMENT	
Concerne	4 - Ravalement	⊗ >
Date de début	16/03/2022 08:00	
Date de fin	23/03/2022 17:00	⊗
Avancement	100%	

Archipad Web

Cliquez simplement sur le bouton + Événement.

Archipad

Projet Démo - Immeuble Belleville

FB

Événements

Gantt

+ Événement

1

Installation de la base vie et clôtures

jeu. 09/01/2025 – lun. 13/01/2025

1 - Démolitions

2

Installation de la base vie et clôtures

jeu. 09/01/2025 – lun. 13/01/2025

2 - Gros-œuvre

3

Mise en place de la grue

mar. 14/01/2025 – sam. 18/01/2025

2 - Gros-œuvre

4

Travaux de VRD (voiries et réseaux div...

dim. 19/01/2025 – ven. 24/01/2025

2 - Gros-œuvre

5

Terrassement du sous-sol et excavatio...

sam. 25/01/2025 – sam. 08/02/2025

2 - Gros-œuvre

6

Mise en place des semelles isolées et ...

dim. 09/02/2025 – ven. 21/02/2025

2 - Gros-œuvre

7

Coulage des fondations du sous-sol (g...

sam. 22/02/2025 – sam. 08/03/2025

2 - Gros-œuvre

8

Coulage des fondations du sous-sol (g...

sam. 08/03/2025 – dim. 09/03/2025

2 - Gros-œuvre

9

Dalle de couverture du sous-sol

mar. 25/03/2025 – mar. 08/04/2025

2 - Gros-œuvre

Description

Installation de la base vie et clôtures

Catégorie

Concerne

1 - Démolitions

Date de début*

09/01/2025 08:00

Date de fin

13/01/2025 17:00

Avancement

100

%

SUPPRIMER L'ÉVÉNEMENT