


Create an Event

Posted on June 30, 2026 by Smaheine

Only the master schedule can create events in the Archipad App and Archipad Cloud.

Archipad App

Tap the + button in the upper-right corner of the screen.



The screenshot displays the Archipad App interface. On the left, a list of events is shown, each with a number, title, dates, and category. The first event, 'FAÇADE NORD', is highlighted. On the right, the 'Planning' view for this event is shown, including details like description, category, start/end dates, and a progress bar indicating 100% completion.

Event	Description	Category	Concerne	Date de début	Date de fin	Avancement
1 FAÇADE NORD 16 mars 2022 – 23 mars 2022 4 - Ravalement	FAÇADE NORD	RAVALEMENT	4 - Ravalement	16/03/2022 08:00	23/03/2022 17:00	100%
2 JOINTAGE DU R+1 DE L'E... 18 mars 2022 – 25 mars 2022 8 - Cloisons & doublages						
3 PLACAGE DU RDC+JOIN... 18 mars 2022 – 22 avril 2022 8 - Cloisons & doublages						
4 CARRELAGE LOT 101 22 mars 2022 – 25 mars 2022 10 - Revêtements de sols						
5 FAÇADE OUEST 24 mars 2022 – 30 mars 2022 4 - Ravalement						
6 CARRELAGE LOTS 201-3... 28 mars 2022 – 27 mai 2022 10 - Revêtements de sols						
7 FAÇADE SUD 31 mars 2022 – 13 avril 2022 4 - Ravalement						

Archipad Web

Simply click the “+ Event” button.

Archipad

Projet Démo - Immeuble Belleville

FB

Événements

Gantt

1

Installation de la base vie et clôtures

jeu. 09/01/2025 – lun. 13/01/2025

1 - Démolitions

2

Installation de la base vie et clôtures

jeu. 09/01/2025 – lun. 13/01/2025

2 - Gros-œuvre

3

Mise en place de la grue

mar. 14/01/2025 – sam. 18/01/2025

2 - Gros-œuvre

4

Travaux de VRD (voiries et réseaux div...

dim. 19/01/2025 – ven. 24/01/2025

2 - Gros-œuvre

5

Terrassement du sous-sol et excavatio...

sam. 25/01/2025 – sam. 08/02/2025

2 - Gros-œuvre

6

Mise en place des semelles isolées et ...

dim. 09/02/2025 – ven. 21/02/2025

2 - Gros-œuvre

7

Coulage des fondations du sous-sol (g...

sam. 22/02/2025 – sam. 08/03/2025

2 - Gros-œuvre

8

Coulage des fondations du sous-sol (g...

sam. 08/03/2025 – dim. 09/03/2025

2 - Gros-œuvre

9

Dalle de couverture du sous-sol

mar. 25/03/2025 – mar. 08/04/2025

2 - Gros-œuvre

Description

Installation de la base vie et clôtures

Catégorie

Concerne

1 - Démolitions

Date de début*

09/01/2025 08:00

Date de fin

13/01/2025 17:00

Avancement

100 %

SUPPRIMER L'ÉVÉNEMENT