

¡Visualice su planificación con un diagrama de Gantt!

Posted on 30 de junio de 2026 by Benoit


La vista Gantt le permite tener una visión general del desarrollo de su proyecto.

Esta funcionalidad está disponible en Archipad App y Archipad Cloud.

Archipad App

Acceda a la vista **Gantt** en Archipad App:

1. Abra el menú «Planificación»,
2. Se muestra la vista «Eventos»,
3. En la esquina superior derecha de la pantalla presione el botón «Vista»,
4. Seleccione la opción Gantt entre las opciones disponibles.




The screenshot displays the Archipad software interface. On the left, a sidebar lists 11 construction tasks. The main area shows a detailed view of the first task, 'FAÇADE NORD', with fields for description, category, start/end dates, and a progress bar at 100%. A dropdown menu is open, showing 'Événements' (selected) and 'Gantt'.

Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Category
1	FAÇADE NORD	16 mars 2022	23 mars 2022	4 - Ravalement
2	JOINTAGE DU R+1 DE L'ENS...	18 mars 2022	25 mars 2022	8 - Cloisons & doublages
3	PLACAGE DU RDC+JOINTAGE	18 mars 2022	22 avril 2022	8 - Cloisons & doublages
4	CARRELAGE LOT 101	22 mars 2022	25 mars 2022	10 - Revêtements de sols
5	FAÇADE OUEST	24 mars 2022	30 mars 2022	4 - Ravalement
6	CARRELAGE LOTS 201-301-...	28 mars 2022	27 mai 2022	10 - Revêtements de sols
7	FAÇADE SUD	31 mars 2022	13 avril 2022	4 - Ravalement
8	FAÏENCES LOTS 201-301-401	11 avril 2022	27 mai 2022	11 - Peinture - Revêtements Muraux
9	BRANCHEMENT AEP-SUEZ	11 avril 2022	22 avril 2022	13 - VRD
10	ESCALIERS LOTS 301-401	19 avril 2022	21 avril 2022	10 - Revêtements de sols
11	Appareillage appartements...	11 mai 2022	13 mai 2022	

Dispose de dos métodos para acceder a la vista Eventos:

El primero consiste en elegir la opción Eventos desde el botón Vista ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

El segundo consiste en presionar el botón Eventos ubicado en la esquina superior izquierda.



En la vista Gantt, encontrará los siguientes elementos:

- El índice de su evento acompañado de su título.
- El porcentaje de avance de su evento.
- La fecha de inicio y la fecha de finalización correspondientes a su evento.

Lo que debe saber:

Los eventos que solo tienen una fecha de inicio se representan con un rombo.


Aquellos que tienen una fecha de finalización idéntica a la fecha de inicio se representan como eventos muy compactos.

La visualización de la línea de tiempo (información temporal: meses, años, etc.) se determina según la duración total de los eventos.

Archipad Web

Acceda a la vista **Gantt** en Archipad Web:

1. Abra el menú «Planificación»,
2. Se muestra la vista «Evento»,
3. En la esquina superior izquierda de la pantalla presione el botón Gantt.



The screenshot displays the Archipad Web interface for a project named "Projet Démo - Immeuble Belleville". The interface is divided into two main sections: a list of events on the left and a detailed Gantt chart on the right.

Top Section (Event List):

- Menu:** Informations, Plans, Planning, Visites, Observations, Remarques, DigifForm, Rapports, Tableau de bord.
- Event List:**
 - 1 Libellé: mer. 15/10/2025 – jeu. 30/10/2025, 7 - Plomberie & CVCD
 - 2 Coffrage 1er étage: ven. 17/10/2025 – ven. 31/10/2025, 2 - Gros-œuvre
 - 3 Installation parquets extérieur: ven. 24/10/2025 – jeu. 06/11/2025, 5 - Menuiseries extérieures
 - 4 Prises: ven. 24/10/2025 – mer. 29/10/2025, 6 - Electricité Courants Forts et Faibles
 - 5 Installation cloisons RDC: ven. 31/10/2025 – jeu. 20/11/2025, 8 - Cloisons & doublages
 - 6 Béton pose: ven. 31/10/2025 – jeu. 13/11/2025, 2 - Gros-œuvre
- Event Details (for "Béton pose"):**
 - Description: Béton pose
 - Catégorie: 2 - Gros-œuvre
 - Date de début: 31/10/2025 08:00
 - Date de fin: 13/11/2025 17:00
 - Avancement: 46 %
 - Buttons: SUPPRIMER L'ÉVÉNEMENT, + Événement

Bottom Section (Gantt Chart):

- Menu:** Informations, Plans, Planning, Visites, Observations, Remarques, DigifForm, Rapports, Tableau de bord.
- Gantt Chart:** A horizontal timeline showing the duration of each event. The timeline spans from October 14 to November 20, 2025. Events are represented by colored bars: 1 (pink), 2 (green), 3 (brown), 4 (blue), 5 (orange), and 6 (dark green).
- Table:**

ÉVÉNEMENTS	%	DÉBUT	FIN
1 Libellé	34	15/10/2025	30/10/2025
2 Coffrage 1er étage	0	17/10/2025	31/10/2025
3 Installation parquets ex...	27	24/10/2025	06/11/2025
4 Prises	0	24/10/2025	29/10/2025
5 Installation cloisons RDC	41	31/10/2025	20/11/2025
6 Béton pose	46	31/10/2025	13/11/2025