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Posted on juin 30, 2026 by Benoit

La vue Gantt vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur le déroulement de votre
projet.

Cette fonctionnalité est disponible sur Archipad App et Archipad Cloud.

Archipad App

Accéder a la vue Gantt sur Archipad App :
1. Ouvrez le menu “Planning”,
2. La vue “Evénements” est affichée,
3. En haut a droite de I'’écran appuyez sur le bouton « Vue »,

4. Sélectionnez I'option Gantt parmi les choix disponibles.
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< Projet  Evénements  Modifier D Planning Vue +

1 FAGADE NORD =
16 mars 2022 - 23 mars 2022 Description FAGADE NORD A Evénements

4 - Ravalement

Catégorie RAVALEMENT Gantt
2  JOINTAGE DU R+1DE L'ENS...
18 mars 2022 - 25 mars 2022 \_—
5= Clolsons & doublane Concerne 4 - Ravalement
3  PLACAGE DU RDC+JOINTAGE Date de début 16/03/2022 08:00
18 mars 2022 - 22 avril 2022
Cloisons & doublage
Date de fin 23/03/2022 17:00
4  CARRELAGE LOT 101
22 mars 2022 - 25 mars 2022
Avancement

evétements de sols

5 FACADE OUEST
24 mars 2022 - 30 mars 2022

6 CARRELAGE LOTS 201-301-...
28 mars 2022 - 27 mai 2022

0 - Revétements de sols

7  FAGADE SUD
31 mars 2022 - 13 avril 2022
alement

8  FAIENCES LOTS 201-301-401
11 avril 2022 - 27 mai 2022

1 - Peinture - Revétements Muraux

9 BRANCHEMENT AEP-SUEZ
11 avril 2022 - 22 avril 2022
3-VRD

10 ESCALIERS LOTS 301-401
19 avril 2022 - 21 avril 2022
evétements de sols

11 Appareillage appartements...
11 mai 2022 - 13 mai 2022

Vous disposez de deux méthodes pour accéder a la vue Evénements:

La premiére consiste & choisir I’'option Evénements a partir du bouton Vue situé en
haut a droite de I'écran.

La seconde consiste a appuyer sur le bouton Evénements situé en haut a gauche.
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{ Evénements 2 Vue
EVENEMENT % oEBUT mw F MARS 2022 AVRIL 2022 e 2
09 10 1 12 13 14 15 16 72 1 Evénements
1 FACADE NORD 100 16/03/2022  23/03/2022 1
2 JOINTAGE DU R+1 DE LENSEMBLE D... 100  18/03/2022  25/03/2022 2 v Gantt
3 PLACAGE DU RDC+JOINTAGE 100 180032022 220412022 3
4 CARRELAGE LOT 101 100  22/03/2022  25/03/2022 4 e
5 FAGADE OUEST 100 24/03/2022  30/03/2022 5
6 CARRELAGE LOTS 201-301-401 100 2800312022 27/05/2022 6
7 FAGADE SUD 100 31/03/2022  13/04/2022 7
8 FAIENCES LOTS 201-301-401 100 11/04/2022  27/05/2022 8
9 BRANCHEMENT AEP-SUEZ 100 11/04/2022  22/04/2022 9
10 ESCALIERS LOTS 301-401 100 19/04/2022  21/04/2022 10 e
11 Appareillage appartements pose interrup. 100 11/05/2022 13/05/2022 " o
12 Nettoyage intérieurs 78 13/05/2022  16/05/2022 12 0
13 Réalisation du Bouche pores 54 16/05/2022 16/05/2022 13 I
14 Coulage dalles extérieures 100  17/05/2022  18/05/2022 14 ‘
15 Peintures lots 201-401 30 19/05/2022  01/06/2022 15

19/05/2022  23/05/2022 16 (O

19/05/2022  01/06/2022 YAl Appareillage et p.
20/05/2022  27/05/2022 18

23/05/2022  27/05/2022 19 @D

16 Nettoyage complet appartements pour a...
17 Appareillage et pose interrupteurs lots 2...

18 Appareillages appartements et pose mo...

©o o o o

19 Pose porte de placard

Dans la vue Gantt, vous trouverez les éléments suivants :

* L'index de votre événement accompagné de son titre.

» Le pourcentage d’avancement de votre événement.

» La date de début et la date de fin correspondant a votre événement.

Ce qu’il faut savoir :

Les événements qui ne disposent que d'une date de début sont
symbolisés par un losange.

Ceux qui possedent une date de fin identique a la date de début sont
représentés sous forme d’événements tres compacts.

L'affichage de la timeline (informations temporelles : mois, année, etc.)
est déterminé en fonction de la durée totale des événements.
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Archipad Web

Accéder a la vue Gantt sur Archipad Web :

1. Ouvrez le menu “Planning”,

2. La vue “Evénement” est affichée,

3. En haut a gauche de I’écran appuyez sur le bouton Gantt.

Archipad® Projet Démo - Immeuble Belleville

Evénements  Gantt

Informations
Libellé
o 15/10/2025 - jeu. 30/10/2025 Description
7e : Béton pose
7-Plomberie & CVCD

[m

Planning

Coffrage Ter étage
ven. 17/10/2025 - ven. 31/10/2025
2 - Gros-ceuvre

Catégorie

Conceme
2 - Gros-ceuvre

Installation parquets extérieur
ven. 24/10/2025 - jeu. 06/11/2025 Date de début* Date de fin
- 5 - Menuiseries extérieures 31/10/2025 08:00 @ 13/11/2025 17:00 @ ©

E; Prises
Remarques ven. 24/10/2025 - mer. 29/10/2025
6 - Electricité Courants Forts et Faibles

Avancement ————@ 46 %

DigtForm Installation cloisons RDC SUPPRIMER L'EVENEMENT

=) ven. 31/10/2025 - jeu. 20/11/2025
8- Cloisons & doublages
Rapports

(=] Béton pose
ven. 31/10/2025 - jeu. 13/11/2025
Tableau
de bord 2-Gros-ceuvre

Archipad® Projet Démo - Immeuble Belleville

Evénements  Gantt

OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025
w EVENEMENTS % DEBUT FIN #42 #43 #44 #45 #46 #47
. 14 15 16 17 [ 18 19 20 | 21 22 |23 |24 |25 26 27 (28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 | 20

1t W soams sononms 1
mEPN 2 Coffrage Ter étage 0 17/10/2025 31/10/2025 2
Sl g o 7 2070/225 0612025 )
4Prises 0 24/10/2025 29/10/2025 4
0 B R :
EmEi 6 Béton pose 46 31/10/2025 13/11/2025 6

(=]

Remarques

v

-y
=1
DigitForm

B

Rapports

Tableau
debord



