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Ein außergewöhnlicher Arbeitstag ermöglicht es, einen normalerweise
arbeitsfreien Tag als Arbeitstag festzulegen.

Diese Funktion kann beispielsweise genutzt werden, um einen Verspätung
aufzuholen, indem an einem Samstag oder Sonntag gearbeitet wird.

Hinzufügen eines außergewöhnlichen Arbeitstags
Öffnen Sie Ihr Projekt.1.
Klicken Sie auf Planung.2.
Öffnen Sie die Registerkarte Störungen & Ausnahmen.3.
Klicken Sie auf +.4.
Wählen Sie Hinzufügen eines außergewöhnlichen Arbeitstags aus.5.
Geben Sie den Titel ein.6.
Fügen Sie die betroffenen Aufgaben hinzu.7.
Wählen Sie den Tag aus, der zum Arbeitstag werden soll.8.
Aktivieren Sie Schlusstermin der Aufgaben automatisch anpassen, wenn9.
Sie die Daten neu berechnen möchten.

Auswählen der betroffenen Aufgaben
Fügen Sie in Betroffene Aufgaben die Aufgaben hinzu, die während dieses
außergewöhnlichen Tages bearbeitet werden.

Sobald die Aufgaben ausgewählt sind, schlägt Archipad die arbeitsfreien Tage vor,
die dem Zeitraum dieser Aufgaben entsprechen.

Auswahl des Tages, der zum Arbeitstag werden



Hinzufügen eines außergewöhnlichen Arbeitstags

soll
Wählen Sie in Zu Arbeitstagen zu machende Tage den oder die gewünschten
Tage aus.

Zu beachten: Keine Tage werden angeboten, solange keine Aufgabe
ausgewählt wurde.

Wählen Sie daher zunächst die betroffenen Aufgaben aus.

Auswirkungen überprüfen
Der Bereich Auswirkungen ermöglicht Ihnen, Folgendes zu visualisieren:

den ursprünglichen Schlusstermin;
den neuen Schlusstermin;
die angewendete Anpassung.

Ein außergewöhnlicher Arbeitstag kann den Schlusstermin einer Aufgabe
vorverlegen.

Die folgenden Aufgaben werden jedoch nicht automatisch vorgezogen. Passen Sie
ihre Daten manuell an, falls erforderlich.


