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Le planning master est par défaut le propriétaire du projet.

Une fonctionnalité sur Archipad App et Archipad Cloud permet de nommer un
membre de I’équipe en tant que planning master.

Archipad App

Pour définir un planning master sur Archipad App suivez ces étapes simples :

1. Ouvrez le menu Informations et accédez a I'icOne de la roue dentée en haut
a droite de I'écran.

2. Cliquez sur le champ Planning Master dans la section “Planning”,

3. Sélectionnez le membre désigné comme Planning master dans la liste
déroulante,

4. Confirmez votre sélection en cliquant sur OK, puis sur le bouton Sauvegarder
dans le message de confirmation qui s’affiche.
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Annuler Préférences du projet OK

Avant qu'une observation acquéreur soit visible pour I'ensemble des intervenants, celle-ci doit &tre accepté
par une personne ayant les priviléges adéquats.

En activant cette option, les observations acquéreur posées seront automatiquement visibles pour I'ensemble
des intervenants aprés synchronisation de votre projet.

Général

En retard 14 jours

Une observation ou un événement est considéré en retard lorsque la date limite ou la date de fin est atteinte.
Si la date limite ou la date de fin n'est pas renseignée alors |'observation ou I'événement sera considéré en
retard lorsque la date de création ou la date de début sera dépassée de 14 jours. Une observation ou un
événement en retard est rouge.

A surveiller 7 jours

Une observation ou un événement est considéré a surveiller lorsqu’il ne reste que 7 jours avant que
I'observation ou I'événement soit considéré comme en retard. Une observation ou un événement a surveiller
est orange.

Taille des pastilles

Taille des pastilles sur tous les plans de ce projet.

Observations

Couleur des pastilles Par lots de travaux

Les pastilles adoptent le code de couleurs ci-dessus.

Planning

Couleur des événements  Par lots de travaux

Les événements adoptent le code de couleurs ci-dessus.

Planning Master >

Seul le Planning Master peut ajouter et supprimer des événements au projet. Les autres participants peuvent
seulement changer le pourcentage d’avancement.

Archipad Cloud

Pour définir un Planning Master sur Archipad Cloud suivez ces étapes simples :

1. Ouvrez le menu Informations,

2. Cliquez sur le sous-menu Préférences,

3. Cliquez sur le champ Planning Master dans la section Planning,
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4. Sélectionnez le membre désigné comme Planning master dans la liste
déroulante,

5. Confirmez votre sélection en cliquant sur OK, puis sur le bouton Sauvegarder
dans le message de confirmation qui s’affiche.
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