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Crea un evento

Posted on 30 Giugno 2026 by Smaheine

Solo il cronoprogramma master puo creare eventi su Archipad App e Archipad
Cloud.

App Archipad
Tocca il pulsante + in alto a destra dello schermo.

{ Projet Evénements Modifier [ ] Planning Vue —+

1 FACADE NORD o
16 mars 2022 — 23 mars 2022 Description FACADE NORD

4 - Ravalement

Catégorie RAVALEMENT
2 JOINTAGE DU R+1DE L'E...
18 mars 2022 - 25 mars 2022 Concerne 4 - Ravalement
8 - Cloisons & doublages
Date de début 16/03/2022 08:00

3 PLACAGE DU RDC+JOIN...
18 mars 2022 - 22 avril 2022 Date de fin 23/03/2022 17:00

8 - Cloisons & doublages

4  CARRELAGE LOT 101 Avancement
22 mars 2022 - 25 mars 2022

10 - Revétements de sols

5 FACADE OUEST
24 mars 2022 - 30 mars 2022
4 - Ravalement

6 CARRELAGE LOTS 201-3...
28 mars 2022 - 27 mai 2022
10 - Revétements de sols

7  FAGADE SUD
31 mars 2022 - 13 avril 2022
4 - Ravalement

Archipad Web

Basta cliccare sul pulsante + Evento.



Archipad®

Crea un evento

Archipad® Projet Démo - Immeuble Belleville

® @M  Evénements  Gantt
Informations e
1 Installation de la base vie et clotures
m Description
jeu. 09/01/2025 - lun. 13/01/2025 "

de la base vie et clotures

Plans 1-Démolitions

2 Installation de la base vie et clotures Catégorie
jeu. 09/01/2025 - lun. 13/01/2025
2- Gros-ceuvre

Concerne
1 - Démolitions

3 Mise en place de la grue

mar. 14/01/2025 - sam. 18/01/2025 Date de début* Date de fin
Observations 2+ Gros-ceuvre 09/01/2025  08:00 © 13/01/2025 17:00 @ ©
4 Travaux de VRD (voiries et réseaux div... Avancement ® 100 %
Remarques dim. 19/01/2025 - ven. 24/01/2025 —_—
2 - Gros-ceuvre
=1
- " SUPPRIMER L'EVENEMENT
DigitForm 5  Terrassement du sous-sol et excavatio...
% sam. 25/01/2025 - sam. 08/02/2025
2 - Gros-ceuvre
Rapports

6  Mise en place des semelles isolées et ...
dim. 09/02/2025 - ven. 21/02/2025
2- Gros-ceuvre

Tableau
debord

7 Coulage des fondations du sous-sol (g
sam. 22/02/2025 - sam. 08/03/2025
2 - Gros-ceuvre

8  Coulage des fondations du sous-sol (g..
sam. 08/03/2025 - dim. 09/03/2025
2- Gros-ceuvre

9 Dalle de couverture du sous-sol
mar. 25/03/2025 - mar. 08/04/2025
2- Gros-ceuvre




